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1 Hochstamm-Obstgarten mit Kleinstrukturen und Blumenwiesenansaat
(Teilprojekt (TP) 5.993, Kiisnacht)

2  Wiesensalbei in der Extensivweide (TP 6.991, Mannedorf)
3 Logo Naturnetz Pfannenstil (lltis)

4  Bau von Reptilienunterschlipfen, Arbeitseinsatz Natur- und
Vogelschutzverein Ménnedorf-Uetikon-Oetwil (TP 10.992, Uetikon)

5 Heckenpflanzung (TP 12.991, Zumikon)
6  Schachbrettfalter auf Gewodhnlicher Kratzdistel (TP 7.109, Meilen)

7  Pflanzung von Dornstrduchern zwischen Trockenwiese und
Extensivweide (TP 9.212, Stafa)

8 Baggereinsatz fur einen neuen Weiher (TP 8.997, Oetwil)
9 Der Weiher kurz nach Fertigstellung (TP 8.997, Oetwil)

10  Bewimperter Steinbrech, geférdert durch Waldauslichtungen im
Kiisnachter Tobel (TP 5.2, Kisnacht)

11 Der Bestand der Goldammer und anderer Leitarten wir im Rahmen der

Erfolgskontrolle untersucht.

12 Neue Kleinstrukturen, Arbeitseinsatz Kiwanis-Club (TP 7.995, Meilen)
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Rick - und Ausblick des Projektleiters

Nachdem sich das Projektteam neu organisiert hatte, konnten wir, nach einer kurzen Einarbeitungszeit,
bei der uns Ueli Dolder als abtretender Projektleiter sehr unterstiitzt hat, unsere Arbeit mit viel Elan in
Angriff nehmen. Bei Ueli Dolder mdchte ich mich nochmals herzlich dafiir bedanken.

Aufgrund der zogerlichen Anfdnge in den Gemeinden Erlenbach, Zollikon und Zumikon haben wir
beschlossen, hier einen besonderen Effort zu leisten. Die Gesprache mit diesen Gemeinden waren
sehr positiv. So konnten auch in kurzer Zeit die ersten Projekte geplant und zum Teil bereits realisiert
werden.

Unser grosstes Projekt in der Guldenen macht grofRe Fortschritte, was uns Freude bereitet. Die
Gemeinde Maur, welche eigentlich nicht zu unserem Projektgebiet gehdrt, hat sich bereit erklart, das
Gebiet der Guldenen, welches auf Maurmer Gemeindegebiet liegt, in unser Vernetzungsprojekt zu
integrieren.

Ohne das gro3e Entgegenkommen der Landbesitzer wére unsere Arbeit viel schwieriger und
aufwendiger. Allen Landbesitzern ein groRes Dankeschén. Vielen Dank auch unseren Sponsoren, die
es uns ermdoglichen, viele neue Flachen aufzuwerten und als Lebensraum einer Vielzahl von Pflanzen
und Tieren neu zu schaffen. Ein Dank gilt auch dem ZPP Vorstand und den Gemeinden, welche uns
immer sehr unterstiitzen. Sehr erfreulich ist die gute und offene Zusammenarbeit mit dem neuen
Projektteam und dem Planungsbiro quadra. Es ist einfach, mit Kollegen, die so verantwortungsvoll
hinter dem Naturnetz stehen, zusammen zu arbeiten. Darum mdchte ich allen vom Team meinen
Dank aussprechen. Wir alle wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nun hoffe ich auf weitere
gute und kollegiale Zusammenarbeit.

U. Kupfer, Projektleiter

PS: Allen, die sie noch nicht kennen, méchte ich hier herzlich die Naturnetz-Karte empfehlen. Auf
einer Karte 1:25'000 finden Sie die genaue Lage der wichtigsten Teilprojekte mit einer
Zusammenfassung der jeweiligen Ziele und Massnahmen. Weitere Angaben zur Gesamtbilanz bis
Ende 2005 und zu Konzept und Organisation des Projektes runden den Uberblick ab.

TR

Bestellt werden kann die Karte unter:
www.zpp.ch/naturnetz
oder unter Tel. 044 456 20 23

Einzelpreis Fr. 10.-

ab 10 Stiick je Fr. 3.-

ab 100 Stick je 2.-

Preise inkl. Versandkosten
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Geldgeber 2006 (in alphabetischer Reihenfolge)

Wir moéchten uns bei allen unseren Geldgebern nochmals herzlich bedanken. Nur dank IThrem

Engagement ist auch unser Engagement maoglich:

Fachstelle Naturschutz des
Kantons Zirich

FACHSTELLE
NATURSCHUTZ
KANTON ZURICH

Lotteriefonds des Kantons Zirich

Naturschutzverein Mannedorf-Uetikon-
Oetwil

Naturschutzverein Meilen

Natur- und Vogelschutzverein
Erlenbach-Herrliberg

NVVEH|

Natur- und
Vogelschutzverein
Erlenbach-Herrliberg

Ziurcher Planungsgruppe Pfannenstil
(ZPP)

ZWECKVERBAND
ZURCHER PLANUNGSGRUPPE
PFANNENSTIL

Verschiedene Gemeinden,
Privatpersonen
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Tatigkeiten 2006

Die Lage der Teilprojekte finden Sie in den Planen auf den Seiten 6 und 7.

Die Zahl vor dem Punkt in der Teilprojekthummer bezeichnet jeweils die Gemeinde:

A W N PP

Egg

Erlenbach
Herrliberg
Hombrechtikon

5 Kisnacht

6 Mannedorf

1.110 Hausacker-Hof
1.105 Ruti-Bollerguet
1.3.1  Aemet - Neuhaus
1.32 Usser Amet
1.33A Tiufental

1.52 Mittlisberg unten
1.43 Guldenen, Egg
1.51 Scheibenstand
1.994 Bépur

1.995 Schiracher

2.8 Bergli

2.991 Forlirain

3.993 Wetzwil

3.994  Wolfsgrueb-Hohruti
4.10w Schlatt

Naturnetz Pfannenstil

Meilen

Oetwil am See
Stéfa

Uetikon

Zollikon

Zumikon

N P P P O PR © 0

Verhandlung Bewirtschafter Neuansaat, Kleinstrukturen

Verhandlungen Bewirtschafter, Vertragsabschluss
Vorbereitung Wiesenansaat: Umbruch
Hecken u. Strauchgruppen pflanzen

Neuen Vertrag ausarbeiten

Beratung Gemeinde beziiglich Pflege und Aufwertung Weiher und
Umgebung

Vertragsabschluss Pflege

Verhandlung Bewirtschafter Neuansaat, Kleinstrukturen,
Waldrandaufwertung

Vorprojekt

Verhandlungen Bewirtschafter, Eigentiimerin (ZKB)
Stellungnahmen Gemeinden, Kantonstellen und weitere Beteiligte
Vertragsabschluss weitere Teilflache, Neuansaat

Begleitung Pflege Neuansaat

Verhandlung Bewirtschafter Neuansaat

Verhandlungen Bewirtschafter
Verhandlungen Eigentimer und Forster
Naturschutzaktionstag

Ausholzung Bachgehdlz

Vertragsverhandlungen
Ansaat Magerwiesenmischung

Verhandlungen Gemeinde Aufwertung Schutzgebiet
Vertragsentwurf

Beratung Gemeinde

Vertragsverhandlung, Vorbereitung Neuansaaten, Anlage
Kleinstrukturen

Projektgriindung zusammen mit Abt. Wald und Fachstelle Naturschutz
Ausschreibung Diplomarbeit, Suche Diplomand fiir IST- Aufnahme,
Konzepterstellung

Verhandlung WSL fir Zusammenarbeit Versuchskorridor

Beratung Pflege
Erfolgskontrolle seltene Arten

Jahresbericht 2006



4.13.2

4.3.1
4.7.1

5.2

5.993
5.994
6.992
6.993

7.109

7.110
7.12b
7.14d
7.15e
7.2a
7.31

7.4
7.991

7.995

8.992
8.993
8.994
8.997

9.1

9.166

9.212

9.81

Risi, Honegger

Hueb, Leemann

Gamsten Rosenberg

Kisnachter Tobel

Limberg
Miiliriet
Adrian

Tarli

Hohenegg

Tannacker - Sunnenberg
Badholz

Unterschoos

Stollenwies

Beziblel

Hirzenberg

Hohrdiiti
Warzhalden Me

Spitzacker-Ruteli

Chrizlen
Buechholzli
Schlossli

Winterhalden

Aue

Unterer Lattenberg

Stigelen

Lattenberg, Zweifel

Exkursion Naturschutzverein Mannedorf-Uetikon-Oetwil und AG Natur
Stafa

Exkursion Studenten Hochschule Weihenstephan
Vertragsabschluss Trockenmauern, Kleinstrukturen

Erfolgskontrolle Kleine Teichrose

Exkursion Naturschutzverein Méannedorf-Uetikon-Oetwil und AG Natur
Stafa

Vertragsabschluss Trockenmauern, Kleinstrukturen
Ubergabe Wiedehopfkasten Ornith. Verein Hombrechtikon

Auslichtung verschiedener Waldpartien um kommunale Schutzgebiete
Begehung Revierforster, Gemeinde: Planung Pflegearbeiten
Anfrage Exkursion ,,nahreisen 2007*: Auswahl Thema, Route

Anfrage Exkursion ,,nahreisen 2007*: Auswahl Thema, Route
Verhandlungen Bewirtschafter
Heckenpflanzung

Vertragsverhandlungen Bewirtschafter
Verhandlungen Kanton
Planung Pflegeeinsatz Entbuschung

Begleitung Ubergabe an Neupichter
Méhen Schnittflachen

Verhandlung und Vorbereitung Neuansaatflache

Pflege Lichter Wald

Pflege Lichter Wald

Einfuhrung Erfolgskontrolle Gelblicher Klee

Verhandlung Naturschutzverein Ausdehnung Flache Schweizer Alant

neuer Vertrag Buntbrache ausgehandelt
Buntbrache angesat

Einfuhrung Erfolgskontrolle Gelblicher Klee

Vertragsabschluss fir neue Buntbrache (Ersatz)
Neuansaat von Teilflache in Magerweide

Vertragsabschluss und Neuansaat Blumenwiese

Begleitung Pflege Neuansaat

Einsatz mit Kiwanis Club Meilen: Anlage von Kleinstrukturen
(Steinhaufen, Strauchgruppen, Ast- und Steinhaufen)

Erfolgskontrolle Schweizer Alant
Verhandlung Bewirtschafter: Neuanlage Weiher, Extensive Wiese
Wiesenansaat

Verhandlungen Bewirtschafter, Vertragsabschluss
Bau Weiher

Erfolgskontrolle Ansaat
Verhandlungen zukinftige Pflege

Vertragsverhandlungen
Begehung Projektkommission
Begehung Gemeinderat Stafa
Ansaat Magerwiesenmischung

Vertragsverhandlungen
Extensivierung Weide
Anpflanzung Heckenelemente
Ansaat Magerweidemischung

Vertragsabschluss Trockensteinmauern, Kleinstrukturen
Abklarungen, Verhandlungen Reptilientreppe
Exkursion Studenten Hochschule Weihenstephan
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9.82

9.83
9.992

9.994

9.995

10.992

11.991

11.992

12.991

12.992

13.4.2

28

20

21

23

Haxetanz

Lattenberg, Hohl
Rutihof, Stafa

Rhynerbach-Aberen
Schoni-Muhliholzli
Chrizstein
Rossweid

Rebrain

Hohfurren

Buacher

Guldenen (Maur)

div. weitere neue
Flachen

OQV-Bearbeitung

Projektmanagement

Offentlichkeitsarbeit

Naturnetz Pfannenstil

Durchfiihrung Ziegenweide,

Mahd Schnittflachen

div. Reparaturarbeiten (Zaune, Unterstand)
Begehung Gemeinderat Stafa

Vertragsabschluss Trockensteinmauern

Tag der offenen Tur durchgefihrt
Anlage von Steinhaufen in Rebberg
Einfihrung Erfolgskontrolle Gelblicher Klee

Verhandlung Neuansaat, Anlage Kleinstrukturen, Waldrandaufwertung
Vorbereitung Neuansaat

Vertragsabschluss, Neuansaat Blumenwiese
Begleitung Pflege Neuansaat

Aktionstag Naturschutzverein Mannedorf-Uetikon-Oetwil
Steinhaufen angelegt, Weiden gerodet

Verhandlungen Magerweide
Vertragsvorschlag

Verhandlungen Magerweide
Begehung Fdrster, Planung Ausholzen
Vertragsvorschlag

Vertragsverhandlungen
Ansaat Magerwiesenmischung
Pflanzung Heckenelemente

Vertragsverhandlungen 2 Bewirtschafter
Verhandlungen Gemeinde, Eigentimer Ausholzen Kiesgrube

Vorprojekt

Hydrologische Untersuchungen, Bodenmodell, Auswertung und Bericht
Extensivierung 2. Halfte Mulde Turpenland, Blackenbekdmpfung 1.
Ansaatflache durch Bewirtschafter

Verhandlungen Bewirtschafter, Eigentiimerin (ZKB)

Stellungnahmen Gemeinden, Kantonstellen und weitere Beteiligte

Diverse Verhandlungen mit neuen Bewirtschaftern
Vorabklarungen und Vertragsvorschlage fiir neue Teilprojekte
Beratungen OQV Qualitat bei Hochstamm-Obstgérten

Abgleich Daten Kanton

Aktualiserung Okoflachen in den 12 Gemeinden

Administrative Kontrolle der Vernetzungsbeitrage
Zwischenevaluation mit Kanton in 8 Gemeinden

Finanzbeschaffung, Verhandlungen und Gesuchstellung an
verschiedene Geldgeber

Organisation Kontrolle Naturnetz-Vertrdge durch
Ackerbaustellenleiterinnen

Diverse Sitzungen mit Gemeinden
Optimierungsvorschlage aufgrund Zwischenevaluation

Jahresbericht

Publikation Naturnetz Karte, Schlussbericht 1. Phase

Aufstellen von rund 25 neuen Infotafeln

Tag der offenen Tur

Rund 6 Exkursionen und Offentliche Veranstaltungen fiir rund 180
Personen

4 Presseorientierungen

3 Arbeitseinsétze mit insgesamt rund 70 Personen

Jahresbericht 2006



Ubersichtsplane zu den Teilprojekten

TSN - | Naturnetz Pfannenstil

Lage und Stand Teilprojekte 2006

Teil West

Legende

Teilprojekt abgeschlossen
Teilprojekt in Umsetzung
Teilprojekt in Projektierungsphase
Teilprojekt in Verhandlung
Teilprojekt abgebrochen

+ + 0O @& »

Karten MNatumetz Pfannenstil
quadra gmbh, Zdrich - ow / 26.3.2007
Plots\TP_06_ad_wW
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Naturnetz Pfannenstiel - Jahresrechnung 2006

A. Betriebsrechnung vom 1.1.2006 - 31.12.2006

Einnahmen:

Bundesbeitrage Fr. 0.00
Kantonsbeitrage Fr. 178'095.00
Gemeindebeitrage Fr. 55'453.10
Beitrage Naturschutzorganisation Fr. 7'000.00
Beitrag Fonds Landschaft Schweiz (FLS) Fr. 0.00
Beitrdge Naturnetzkarte Fr. 16'571.00
Beitrdge von Stiftungen Fr. 0.00
Lotteriefonds Fr.  90'003.00
Beitrage Zircher Kantonalbank Fr. 0.00
Beitrage OQV Fr. 15'148.75
Zinsertrag Fr. 131.00
Diverse Einnahmen Fr. 335.00
Total Einnahmen Fr. 362'736.85
Ausgaben:

Sekretariat, Projektmanagement, Finanzbeschaffung Fr. 66'199.35
Spesen Sachbearbeiter Fr. 11'644.30
Entschéadigung Projektleitung Fr. 6'460.00
Spesen Projektleitung Fr. 378.25
Entschadigung Rechnungsfiihrung Fr. 1'500.00
Planung Teilprojekte Fr. 52'594.35
Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung Fr. 43'189.30
Erfolgskontrolle Fr. 13'090.70
Offentlichkeitsarbeit Fr. 36'416.20
OQV-Administration Fr. 15'481.10
Kommunikation, Information Fr. 25'283.05
Pflanzgutkosten Fr. 16'176.65
Arbeiten, Baukosten Fr. 63'780.35
Projekt Schlingnatter, Baukosten Fr. 12'159.75
Diverse Ausgaben Fr. 2'201.80
Total Ausgaben Fr. 366'555.15
Total Einnahmen Fr. 362'736.85
Total Ausgaben Fr. 366'555.15
Ausgabeniberschuss Fr -3'818.30
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B. Bilanz per 31.12.2006

Stand Stand Saldo
31.12.2005 31.12.2006
Aktiven
Zircher Kantonalbank 16'505.90 14'489.15 -2'016.75
Verrechnungssteuer 37.35 83.15 45.80
Transitorische Aktiven 75'872.10 76'703.00 830.90
92'415.35 91'275.30 -1'140.05
Passiven
Vorschuss Gemeinde Meilen 0.00 0.00 0.00
Transitorische Passiven 64'532.55 67'210.80 2'678.25
64'532.55 67'210.80 2'678.25
Zusammenzug
Total Aktiven 92'415.35 91'275.30 -1'140.05
Total Passiven 64'532.55 67'210.80 2'678.25
Reinvermdgen 27'882.80 24'064.50 -3'818.30
Rechnungsabschluss 2006
Total Einnahmen Betriebsrechnung 362'736.85
Total Ausgaben Betriebsrechnung 366'555.15
Ausgabeniberschuss -3'818.30
Reinvermdgen per 31.12.2005 27'882.80
Reinvermbdgen per 31.12.2006 24'064.50
31. Marz 2007 / foe Der Rechnungsfuhrer:

Erich Forster

Kommentar zur Jahresrechnung

Auch dieses Jahr konnten Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen gehalten werden. Der leichte
Ausgabeniiberschuss wurde zum Abbau des im Vorjahr entstandenen ausserordentlichen
Vermdgenzuwachses genutzt. Unter anderem wurde dadurch die gelungene Produktion der ,,Karte
Naturnetz Pfannenstil* ermdglicht. Das Jahr 2006 stand ausgepragt im Zeichen der
Offentlichkeitsarbeit. Aus diesem Grunde sind Ausgabenposten ,,Offentlichkeitsarbeit* und
,,Kommunikation* relativ hoch angefallen.

Der Gesamtaufwand 2006 war im Vergleich zum Vorjahr rund CHF 100'000.- geringer. Dies ergab sich
durch die Neulancierung des gesamten Naturnetz Projektes, welche auch einen ausgepragten
Projektierungs- und Ausgabenschnitt per Ende 2005 beinhaltete. Deshalb sind neue Projekt-
Baukosten im 2006 noch relativ tief angefallen. Es ist zu erwahnen, dass die Bewirtschafter, welche
mit dem Naturnetz einen Vertrag aushandeln, einen Teil der Aufwertungsarbeiten auf eigene Kosten
vornehmen, welche daher nicht in der Naturnetz Projektabrechnung aufgefuhrt werden. Auch die
Bewirtschaftungsbeitrdge, welche durch das Naturnetz Pfannenstil mit den Bewirtschaftern
ausgehandelt werden, laufen nicht Giber das Konto des Projektes, sondern werden direkt von der
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zustandigen Standortsgemeinde Gbernommen. Zur Zeit belaufen sich diese in allen Gemeinden
zusammen auf jahrlich rund CHF 60'000.-.
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Bilder von 2006

Naturnetz Pfannenstil

Jahresbericht 2006

Im Bépurin Egg (TP 1.994)
deutete bis letzten Herbst
wenig auf einen wertvollen
Lebensraum hin.

Anlésslich des Naturschutz
Aktionstages, zu dem sich
alljghrlich rund 40-50
Personen aus allen
Naturschutzvereinen der
Region treffen, dnderte sich
die Situation innert weniger
Stunden. Dieses Feuchtgebiet
mit Weiher wurde aus seinem
Dornréschenschlaf befreit.

Die ursprunglich nurim Tessin
und im Jura vorkommende
Mauereidechse breitet sich
offensichtlich auch in der
Region Pfannenstil aus. Hier
konnten wir sie im Chriuzstein
in Uetikon (TP 10.992)
beobachten.

1
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Die Aufwertungsmassnahmen
zugunsten des Gelblichen
Klees in der Stollenwies (TP
7.1e waren erfolgreich.
Hunderte von Blitenkdpfen
Uberforderten sogar die Zahler
wahrend der Erfolgskontrolle.

Das Teilprojekt in der
Guldenen (TP 13.4.2) hat ein
Jahr intensivster
Verhandlungen und
Vorabklarungen mit
Grundeigentiimerin,
Bewirtschaftern, kantonalen
Stellen und Gemeinden hinter
sich. 2007 erfolgt nun die
Planung und 2008 soll hier ein
rund 5 Hektaren grosses,
neues Feuchtgebiet
entstehen.

Das Naturnetz Pfannenstil
bietet allen Bauern eine
Beratung an, wie sie den
Beitragsdschungel meistern
und fir ihre Hochstamm-
obstgéarten wieder zu
Beitrdgen kommen kdnnen.
Hier wird das Saatbett
vorbereitet fur eine
Blumenwiesenansaat im
Bollergut (TP 1.105) in
Hinteregg.
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